



Коммерсантъ: "Задержаны заказчики строительства дамбы в Уссурийске, прорванной при тайфуне"

В Уссурийске задержаны директор муниципального казенного учреждения (МКУ) "Служба единого заказчика-застройщика" (СЕЗЗ) Дмитрий Бобрыш и его заместитель Анна Токарская. Они подозреваются в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Их действия привели к прорыву недостроенной дамбы во время прохождения тайфуна "Ханун" и затоплению микрорайона "Семь ветров", считает следствие.

Как сообщило следственное управление СКР по Приморью, в марте 2022 года МКУ СЕЗЗ был заключен контракт с ООО "Строй Дор Строй" на строительство дамбы в районе улицы Раздольная, которая должна защищать микрорайон "Семь ветров" от наводнений. Работы по установке шлюза-регулятора, в частности, должны были быть выполнены до 31 марта текущего года. Но только 21 апреля директор МКУ СЕЗЗ Бобрыш, по версии следствия, направил претензионное требование о необходимости выполнить работы по установке шлюза в срок до 1 мая. Однако это так и не было сделано строителями, и в результате 12 августа, констатирует следствие, "произошел промыв тела дамбы в месте производства работ".

В отношении директора МКУ СЕЗЗ и его заместителя решается вопрос об избрании меры пресечения, у них проведены обыски.

МКУ СЕЗЗ организует и контролирует выполнение работ, проводимых за счет бюджетных средств, направленных на строительство вновь начинаемых строек и объектов, а также их капитальный ремонт, говорится на сайте мэрии Уссурийска.

Ранее следствие сообщало о возбуждении еще двух уголовных дел по факту прорыва дамбы в Уссурийске. По информации прокуратуры Приморья, из-за прорыва дамбы были подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе улицы Раздольной. Сегодня следствие сообщило, что ущерб гражданам оценивается в сумму не менее 39 млн руб.

20 Сентября 2023



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1825553>